

Planning



- **Concept SPVE gereed => najaar 2011**
- **Besluitvorming SPVE (B&W, cie en Raad) => begin 2012**
- **Van schetsontwerp tot en met definitief ontwerp => nu tot medio 2012**
- **Bestemmingsplan (tot vaststellen in Raad) => eind 2012**
- **Bouwvergunning => najaar 2012 tot voorjaar 2013**
- **Vorbereidende werkzaamheden => medio 2012 tot medio 2013**
- **Start bouw => medio 2013**
- **Oplevering => begin 2015**